

宁波市奉化区发展和改革局 专题会议纪要

会议纪要〔2021〕36号

2021年7月9日

浙江佛学院二期（弥勒圣坛）项目 工程变更协调会议纪要

2021年7月2日，区发展和改革局组织召开了浙江佛学院二期（弥勒圣坛）项目工程变更协调会议，参加会议的有区财政局、区公共资源交管办、区评审中心、溪口镇政府等单位。会议首先听取了溪口镇政府关于该工程变更的说明，对工程变更的原因、变更方案的介绍，与会代表进行了认真的审议和讨论。现将会议主要议定事项纪要如下：

一、鉴于溪口雪窦山弥勒圣坛文旅项目以弥勒圣坛核心建筑龙华法堂为演出场地，经清华设计院对结构力学复核后，为配合弥勒圣坛文旅项目舞台灯光、威亚等设备安装，保障使用功能，



会议原则同意对龙华法堂局部钢构件进行加固处理。具体费用以评审中心审核为准。

二、会议要求项目责任单位进一步加强责任意识，强化项目前期调研工作，加强工程管理，严格控制投资，及时按照基本建设管理各项规定办妥相关手续。

附：会议签到册



浙江佛学院二期（弥勒圣坛）项目变更协调会议 签到册

2021年7月2日

姓名	工作单位	职务	联系电话
马建达	发改局		668815
冯子明	泽市心		668426
廖云卿	象山建设		650781
王水	-		650799
俞登卿	财政局		671233
杨松	发改局		677886
叶斌	自然资源规划局		625650

