

开工报告

承包商：宁波滕头环保有限公司

报告日期：2023年3月30日

工程编号			开工日期	2023年4月1日
工程名称	中山东路改造工程(桃源路-金钟路)		结构类型	道路工程
建设单位	宁波市奉化区惠江基础设施建设有限公司			
建设地点	奉化区桃源路-金钟路			
设计单位	宁波市城市建设设计研究院有限公司			
监理单位	浙江公诚建设项目咨询有限公司			
项目经理	周达			

说明： 1.施工图已进行会审 2、“三通一平”工作已完成 3、机械设备已进场 4、施工人员已落实

承包商意见：  签名(公章)： 年 月 日	监理单位意见：  签名(公章)： 年 月 日	业主意见：  签名(公章)： 年 月 日
--	--	---

本报告一式四份，承包商、监理单位、业主单位盖章后各执一份，开工后3天内报主管部门一份。

工程开工报审表

工程名称：中山东路改造工程(桃源路-金钟路) 编号：

致：浙江公诚建设项目咨询有限公司 (监理单位)

我方承担的中山东路改造工程(桃源路-金钟路)工程，已完成了以下各项工作，具备了开工

条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。

1. 施工许可证；
2. 施工组织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；
3. 施工测量放线；
4. 施工现场质量管理检查记录已经检查认可；
5. 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；
6. 质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。

附件：1. 开工报告；
2. 相关证明材料。

项目经理：周进

2023年3月30日

项目监理机构意见：

条件具备，同意开工。


总监理工程师：王建华

2023年3月30日